



Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr ZO/6/FO/POPC/2017

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

I.p.	Tytuł Projektu / region (NUTS) w Polsce	liczba tabletów	terminy dostarczenia zestawów robotów
1	Projekt „Zaprogramuj przyszłość #2”, NUTS legnicko-głogowski	21	11 grudnia 2017
2	Projekt „Zaprogramuj przyszłość #6”, NUTS bydgosko-toruński	17	20 listopada 2017
3	Projekt „Zaprogramuj przyszłość #40”, NUTS gdański	27	20 listopada 2017
4	Projekt „Zaprogramuj przyszłość #46”, NUTS częstochowski	33	11 grudnia 2017
5	Projekt „Zaprogramuj przyszłość #51”, NUTS tyski	17	20 listopada 2017
6	Projekt „Zaprogramuj przyszłość #55”, NUTS ełcki	23	11 grudnia 2017
7	Projekt „Zaprogramuj przyszłość #56,” NUTS olsztyński	16	11 grudnia 2017
ŁĄCZNIE:		154	