



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr ZO/4/FO/POPC/2017

### HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Tytuł projektu oraz region (NUTS) dostarczenia (dokładne adresy poda Zamawiający) | Jednostka             | Liczba jednostek | Termin do dostawy    |
|---|-----------------------|------------------|----------------------|
| „Zaprogramuj Przyszłość #2”<br>NUTS legnicko-głogowski                            | Zestaw Makey<br>Makey | 21               | 11 grudnia 2017      |
| „Zaprogramuj Przyszłość #6”<br>NUTS bydgosko-toruński                             | Zestaw Makey<br>Makey | 17               | 23 października 2017 |
| „Zaprogramuj Przyszłość #17”<br>NUTS piotrkowski                                  | Zestaw Makey<br>Makey | 46               | 23 października 2017 |
| „Zaprogramuj Przyszłość #40”<br>NUTS gdański                                      | Zestaw Makey<br>Makey | 27               | 30 października 2017 |
| „Zaprogramuj Przyszłość #46”<br>NUTS częstochowski                                | Zestaw Makey<br>Makey | 33               | 30 października 2017 |
| „Zaprogramuj Przyszłość #51”<br>NUTS tyski  | Zestaw Makey<br>Makey | 17               | 4 grudnia 2017       |
| „Zaprogramuj Przyszłość #55”<br>NUTS etcki  | Zestaw Makey<br>Makey | 23               | 23 października 2017 |
| „Zaprogramuj Przyszłość #56”<br>NUTS olsztyński                                   | Zestaw Makey<br>Makey | 16               | 4 grudnia 2017       |
| „Zaprogramuj Przyszłość #64”<br>NUTS szczeciniecko-pyrzycki                       | Zestaw Makey<br>Makey | 22               | 11 grudnia 2017      |