



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Etap I:

Przygotowanie, wdrożenie strony startowej platformy (w postaci wizytówki platformy) powinno zostać wykonane w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Strona startowa platformy będzie zawierać podstawowe informacje o Projektach wraz z elementami graficznymi oraz załączniki do pobrania. W ramach strony startowej platformy Użytkownik będzie mógł zapisać się na newsletter.

2. Etap II:

Przygotowanie i wdrożenie platformy i jej komponentów w ramach funkcjonalności wskazanych w Zapytaniu ofertowym i w Załączniku nr 2 powinno zostać wykonane w terminie do 13 tygodni od dnia podpisania umowy, chyba że Wykonawca zaoferował w ofercie krótszy czas realizacji, uzyskując w ten sposób dodatkowe punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

Prace nad platformą będą prowadzone z uwzględnieniem priorytetyzacji funkcjonalności wynikającej z harmonogramu Projektów. Szczegółowy harmonogram prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

3. Etap III:

Obsługa techniczna i modernizacja platformy w okresie realizacji Projektów. Modernizacja platformy – w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego.